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1. Область применения
 
1.1. Настоящие Территориальные строительные нормы распространяются на объекты любых форм собственности и устанавливают единый порядок их приемки в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции (расширения, технического перевооружения).
1.2. Железные дороги, автомобильные дороги, линии электропередачи, объекты трубопроводного транспорта, а также мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и объекты сельскохозяйственного водоснабжения и другие объекты со специфическими условиями функционирования, производства продукции и оказания услуг принимаются в эксплуатацию в соответствии с ведомственными (отраслевыми) документами, согласованными с Госстроем России. В приемке таких объектов принимают участие представители соответствующих муниципальных образований и государственных надзорных служб, которые контролируют в соответствии со своими полномочиями строительство вышеперечисленных объектов.
1.3. Объекты военного назначения, а также все здания и сооружения, расположенные в зонах военных объектов или иных зонах режимных территорий, принимаются в эксплуатацию в соответствии с ведомственными документами Министерства обороны России и иных соответствующих ведомств.
1.4. В порядке исключения, с разрешения центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, к компетенции которого отнесены вопросы строительства, возможна приемка законченного строительством объекта недвижимости, помимо указанных в п. 1.2 настоящих ТСН, комиссией, назначенной хозяйствующим субъектом (заказчиком - инвестором), если нет отраслевого государственного органа управления этим хозяйствующим субъектом, с обязательным участием государственных надзорных органов и представителей соответствующих муниципальных образований.
 
2. Нормативные ссылки
 
В настоящих ТСН использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";
- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
- СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";
- ТСН ППС-99 МО "Порядок предпроектной и проектной подготовки строительства в Московской области".
 
3. Термины и определения
 
В настоящих ТСН использованы следующие термины и определения:
3.1. Законченный строительством объект - комплекс зданий и сооружений (очередь, пусковой комплекс), отдельное здание или сооружение или их автономная часть в составе, допускающем возможность их самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены и приняты в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов все строительно-монтажные работы.
3.2. Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию - юридическое действие официального признания уполномоченным органом (приемочной комиссией) факта создания объекта недвижимости и соответствия этого объекта утвержденному проекту.
3.3. Приемочная комиссия - временный коллегиальный орган, созданный из представителей организаций, уполномоченных принимать решения о соответствии.
3.4. Государственная приемочная комиссия - приемочная комиссия, назначаемая соответствующим органом государственной власти.
3.5. Соответствие - выполнение установленных требований к объекту недвижимости.
3.6. Реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема, общей площади здания, вместимости, мощности, пропускной способности или назначения объекта недвижимости).
3.7. Инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение средств в форме инвестиций на строительство.
3.8. Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором осуществлять реализацию инвестиционного процесса.
3.9. Застройщик - юридическое или физическое лицо, выполняющее функции и заказчика, и инвестора при строительстве объекта недвижимости.
3.10. Подрядчик (исполнитель работ) - юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком.
3.11. Эксплуатирующая организация (пользователь объекта) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника (инвестора) эксплуатацию построенного объекта недвижимости.
3.12. Объекты придорожного сервиса - АЗС, автомойки, пункты технического обслуживания, торговые центры, кафе и т.д.
3.13. Рабочая комиссия - временный коллегиальный орган, назначаемый заказчиком в целях комплексной проверки готовности законченного строительством объекта к предъявлению приемочной комиссии.
3.14. Ведомство - центральный орган государственной власти России или субъекта Федерации.
3.15. Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории. Разрешение на строительство объектов недвижимости выдается органами государственной власти России, субъектов Федерации или органами местного самоуправления.
3.16. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) - документ, предоставляющий право осуществлять строительно-монтажные работы. Разрешение на ведение СМР выдают органы Госархстройнадзора Московской области.
3.17. Временные здания и сооружения - предусмотренные титульным списком строящегося объекта здания и сооружения, назначение которых - обеспечение нужд строительства данного объекта. К временным зданиям и сооружениям относятся и передвижные производственные установки (размещаемые вне застраиваемого земельного участка) по изготовлению асфальтобетона, бетона, раствора и так далее.
 
4. Общие положения
 
4.1. Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию производится путем его предъявления приемочной комиссии (далее - комиссия) и принятия последней решения о соответствии этого объекта требованиям проектной документации и возможности его эксплуатации, составления акта приемки и утверждения его органом, назначившим комиссию.
4.2. Законченный строительством объект предъявляется комиссии заказчиком (застройщиком), получившим разрешение на строительство данного объекта.
4.3. Комиссии назначаются в соответствии с разделом 6 настоящих ТСН.
4.4. До утверждения акта приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию запрещается их непосредственное использование по назначению, в том числе:
- заселение жилых домов, секций и помещений;
- использование общественных зданий;
- выпуск продукции и оказание услуг на объектах производственного назначения, за исключением случаев пробной эксплуатации.
 
Примечание. Необходимость, продолжительность и режим пробной эксплуатации производственных объектов определяются проектом. При отсутствии в проекте таких указаний период пробной эксплуатации устанавливается на срок не более одного месяца.
 
4.5. Законченные строительством отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения (кроме жилых), сооружения (помещения) гражданской обороны, входящие в состав объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта, принимаются рабочей комиссией (заказчиком с участием территориальных эксплуатационных служб и соответствующих органов государственного надзора, за исключением Госархстройнадзора), с последующей их приемкой в составе объекта в целом. Акт рабочей комиссии о готовности здания, сооружения предъявляется приемочной комиссии. Временные здания и сооружения (согласно п. 3.17) также принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией.
 
5. Требования к объекту приемки
 
5.1. Принимаемые здания и сооружения, их составные части, конструкции и системы должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.
5.2. Действующими считаются нормативные документы (строительные, санитарные, экологические и другие), которые были введены в действие до даты передачи исполнителю проектной документации. В случае введения в действие после указанной даты новых нормативных документов или изменений к ним несоответствие объекта новым нормативным требованиям должно быть согласовано заказчиком (застройщиком) с государственным органом, принявшим новые нормы. В случае разногласий окончательное решение об условиях приемки объекта в эксплуатацию принимает центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, к компетенции которого отнесены данные вопросы.
5.3. Все реализованные в натуре архитектурные, конструктивные, технологические и иные проектные решения должны соответствовать проекту. Все отступления от проектной документации должны быть оформлены в установленном порядке до момента предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.
 
6. Назначение, состав и работа приемочных комиссий
 
6.1. Комиссии по приемке в эксплуатацию объектов недвижимости на территории Московской области назначаются органами, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению заказчика.
6.2. Объекты, финансируемые (полностью или частично) из федерального бюджета, принимаются в эксплуатацию государственными комиссиями, назначаемыми Правительством России или соответствующим центральным органом исполнительной власти России, по согласованию и с участием представителей органов исполнительной власти и управления Московской области или по поручению Правительства России комиссиями, назначаемыми Правительством Московской области по согласованию и с участием представителей соответствующего министерства, ведомства России. Производственные объекты, заказчиками которых являются хозяйствующие субъекты министерств и ведомств России, могут приниматься в эксплуатацию комиссиями, назначаемыми соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Правительством Московской области, с обязательным участием представителей муниципального образования по месту нахождения данного объекта и государственных надзорных органов.
6.2. Объекты, финансируемые (полностью или частично) из областного бюджета, принимаются в эксплуатацию государственными комиссиями, назначаемыми центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, к компетенции которого отнесены данные решения, или по его поручению приемочной комиссией соответствующего муниципального образования.
6.3. Объекты, финансируемые из бюджета муниципального образования и других негосударственных источников, принимаются приемочными комиссиями соответствующего муниципального образования.
6.4. Орган, назначающий комиссию, обязан определить продолжительность ее работы. Продолжительность работы приемочной комиссии для приемки объектов жилищно-гражданского назначения устанавливается в пределах одного месяца, а для приемки производственных объектов - в пределах трех месяцев.
6.5. Полномочия комиссии прекращаются с момента утверждения акта приемки.
6.6. Состав комиссии определяется органом, назначающим комиссию, куда в обязательном порядке включаются представители заказчика (застройщика), подрядчика, проектной организации, эксплуатирующей организации, органа исполнительной власти или самоуправления (по его решению) и органов государственного надзора, которым подконтролен принимаемый объект, в соответствии с Приложением 1.
В качестве подрядчика участвует генподрядчик, а при его отсутствии - организация, выполнившая основные несущие и ограждающие конструкции.
6.8. При приемке объекта, построенного организацией, выполняющей одновременно две и более функции (заказчик, подрядчик, проектировщик и другие), в состав комиссии назначаются ответственные представители функциональных служб этой организации. Совмещение одним должностным лицом нескольких функций запрещается.
6.9. Заказчик (застройщик) представляет комиссии необходимые документы, указанные в Приложении 2. (Формы документов приведены в Приложениях с 3 по 15.) В случае, если представленная документация не дает полную информацию о созданном объекте, решение о необходимости представления отдельных дополнительных документов принимается председателем комиссии.
6.10. Комиссия производит осмотр объекта, изучает представленные документы, оценивает их полноту, в том числе наличие всех необходимых заключений, разрешений и прочих документов, подтверждающих соответствие объекта проекту и требованиям нормативных документов, принимает решение о его соответствии и составляет акт о приемке объекта в эксплуатацию по форме Приложений 16 или 17.
6.11. Комиссия вправе приглашать исполнителей работ и поставщиков по отдельным видам работ и материалов для прояснения возникших неясностей, касающихся соответствия выполненных ими работ, систем или материалов, независимо от наличия документов об их приемке заказчиком.
6.12. Акт приемки должен быть подписан председателем комиссии и всеми ее членами. Члены комиссии, имеющие обоснованные возражения против приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, акт не подписывают и представляют свои возражения в трехдневный срок в письменной форме председателю комиссии. Возражения должны быть рассмотрены до утверждения акта органом, назначившим комиссию, с участием органов, представителями которых внесены возражения. Окончательное решение принимается органом, назначившим комиссию, с возложением на него ответственности за последствия такого решения.
6.13. Акт приемки утверждается органом, назначившим комиссию, не позднее 7 календарных дней после его подписания комиссией. Объект, по которому акт не утвержден в установленный срок, считается не принятым и по нему назначается повторная приемка.
6.14. Акт приемки законченного строительством объекта составляется в пяти экземплярах, один из которых передается органу, назначившему комиссию, два - заказчику, по одному - подрядчику и Госархстройнадзору Московской области.
6.15. Утвержденный акт комиссии о приемке объекта в эксплуатацию удостоверяет соответствие законченного строительством объекта предъявляемым к нему требованиям, подтверждает факт создания объекта недвижимости и является разрешением на ввод в эксплуатацию, а также на регистрацию объекта в соответствующих органах.
6.16. В случае неполного комплекта исполнительной документации и невозможности ее восстановления либо утраты, в виде исключения при соответствующем обосновании допускается восстановление документации, предъявляемой приемочной комиссии, посредством проведения технического обследования на основании задания, согласованного Главгосархстройнадзором Московской области.
Положительное заключение по результатам обследования является одним из документов исполнительной документации, предъявляемых приемочной комиссии
6.17. Комиссия при выявлении неготовности объекта к эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и заказчику.
6.18. Расходы по приемке и вводу объекта в эксплуатацию несет заказчик (застройщик), если иное не установлено договорами между участниками инвестиционной деятельности.
6.19. Участие государственных и муниципальных органов в действиях по приемке объектов в эксплуатацию осуществляется на безвозмездной основе.
 
7. Документация, предъявляемая приемочной комиссии
 
7.1. Заказчик предъявляет приемочной комиссии документы, оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и подтверждающие соответствие выполненных работ, материалов, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта утвержденному проекту и требованиям нормативных документов, включая исполнительные схемы, результаты лабораторных испытаний, акты на скрытые работы и другие.
7.2. Комплектность и правильность оформления документации проверяет представитель территориального органа Госархстройнадзора Московской области.
7.3. Исполнительная и техническая документация в одном экземпляре после утверждения акта приемки передается заказчиком эксплуатирующей организации.
7.4. Исполнительные схемы, чертежи на подземные коммуникации и сооружения передаются в соответствующий орган архитектуры и градостроительства муниципального образования, а также в Мособлгеофонд Мособлгеотреста.
 
8. Особенности (дополнительные правила) приемки в эксплуатацию
объектов жилищного назначения
 
8.1. Приемочной комиссии предъявляется документация, перечисленная в обязательном Приложении 2 к настоящим ТСН, или документация, предусмотренная в п. 6.16 настоящих ТСН.
8.2. Жилые дома секционного типа могут приниматься в эксплуатацию посекционно при условии окончания строительно-монтажных работ и кровли, создания теплового контура и подключения отопления смежной секции. Не допускается посекционный ввод в эксплуатацию общежитий и специализированных квартирных жилых домов для престарелых и семей, имеющих в своем составе инвалидов.
8.3. Комиссия принимает объект в эксплуатацию после завершения всех работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, и выполнения работ по испытанию инженерных систем, обеспечивающих жизнедеятельность, в соответствии с действующими нормами.
8.4. Заказчик имеет право до приемки объекта в эксплуатацию по заявлению инвестора (дольщика) изменить планировку, состав отделки и внутреннего оборудования оплачиваемых им помещений согласно переутвержденной в установленном порядке проектной документации.
8.5. Жилые дома, в которых квартиры и другие помещения (все или часть из них) подлежат коммерческой реализации, могут быть приняты в эксплуатацию без проведения в таких помещениях работ, не препятствующих нормальной эксплуатации здания, не влияющих на прочность и надежность конструкций здания и инженерных коммуникаций, в соответствии с Приложением 18. При этом все места общего пользования (лестничные клетки, лифтовые шахты, благоустройство и т.п.) должны быть выполнены в полном объеме согласно проекту. Выполнение оставшихся работ (Приложение 18) осуществляет владелец квартиры в соответствии с порядком, утвержденным органами управления муниципального образования.
8.6. В зимний период (ноябрь - апрель) жилые дома могут быть приняты без окончания работ по благоустройству: без установки малых архитектурных форм, без верхнего покрытия тротуаров и внутриквартальных дорог, без озеленения. Порядок выполнения и приемки указанных незавершенных работ определяется органами управления муниципального образования с обязательным завершением работ в первом полугодии.
8.7. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по форме, приведенной в Приложении 17.
8.8. Акты приемки объектов жилищного назначения в эксплуатацию утверждаются постановлением главы муниципального образования, назначившего комиссию. В постановлении в обязательном порядке указывается эксплуатирующая организация, которая будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию и обслуживание вновь введенного жилого дома.
 
9. Приемка в эксплуатацию законченных строительством
(реконструкцией) объектов недвижимости, возведенных физическими лицами 
 
9.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов недвижимости, возведенных физическими лицами, осуществляется в порядке, изложенном в главе 4 Закона Московской области "Об организации строительства (реконструкции) объектов недвижимости, осуществляемого физическими лицами на территории Московской области".
 
10. Участие в приемке органов государственного надзора
 
10.1. Не допускается приемка в эксплуатацию объекта без подтверждения органами надзора, которым подконтролен принимаемый объект, его соответствия проекту и требованиям нормативных документов в виде подписей в акте приемочной комиссии или в виде письменного заключения. Объект считается подконтрольным органам государственного надзора, на которые законами, постановлениями Правительств России и Московской области или иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Московской области, возложена обязанность надзора за соблюдением требований, предъявляемых к законченным строительством объектам.
10.2. Органы ведомственного надзора, действующие на основании полномочий, предоставленных им федеральными министерствами и ведомствами, принимают участие в приемке объектов в эксплуатацию в соответствии с ведомственными (отраслевыми) документами, согласованными с Госстроем России.
10.3. Органы государственного надзора, которым подконтролен объект, в ходе строительства проверяют его соответствие проекту и требованиям нормативных документов в порядке, установленном действующим законодательством и положениями об этих органах. При приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта они выделяют полномочных представителей для участия в работе приемочных комиссий.
10.4. Органам надзора запрещается обусловливать подписание акта приемки или выдачу заключения требованием оформления договоров на проведение экспертиз, разработку дополнительной документации или проведением сертификации объекта, его частей, оборудования или систем, если такая сертификация прямо не предусмотрена действующим законодательством.
 
11. Ответственность за нарушение территориальных строительных норм -
ТСН 12-310-2000
 
11.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящих ТСН, независимо от подчиненности и форм собственности несут ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации "Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области строительства", Федеральным законом "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", Законом Московской области "Об административной ответственности за правонарушения в области строительства и градостроительства на территории Московской области" и другими законодательными актами Российской Федерации и Московской области.
 
12. Приложения
 
 
Приложение 1
к ТСН 12-310-2000 МО
(обязательное)
 
Перечень органов государственного надзора, контроля
и управления, подтверждающих соответствие
законченных строительством объектов
требованиям нормативных документов и проекту
 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Наименование органа     |Вид принимаемого        |Примечания        |
|                        |или вводимого объекта   |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|1. Территориальный орган|Объекты нового          |                  |
|Госархстройнадзора      |строительства,          |                  |
|Московской области      |реконструкции, ремонта  |                  |
|                        |зданий и сооружений,    |                  |
|                        |за исключением объектов,|                  |
|                        |контролируемых          |                  |
|                        |специальными            |                  |
|                        |надзорными органами     |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|2. Местный орган        |То же                   |                  |
|архитектуры             |                        |                  |
|и градостроительства    |                        |                  |
|Московской области      |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|3. Районный центр       |То же                   |                  |
|Государственного        |                        |                  |
|санитарно-              |                        |                  |
|эпидемиологического     |                        |                  |
|надзора Московской      |                        |                  |
|области                 |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|4. Отряд государственной|То же                   |                  |
|противопожарной         |                        |                  |
|службы, пожарная часть  |                        |                  |
|УГПС ГУВД Московской    |                        |                  |
|области                 |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|5. Управление           |То же                   |                  |
|"Мособлгосэнергонадзор" |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|6. Управление           |- Шахты, рудники,       |*) - отмеченные  *|
|Центрального            |карьеры, разрезы,       |объекты   подлежат|
|промышленного округа    |обогатительные,         |специальному      |
|Госгортехнадзора России |дробильно-сортировочные |надзору,         и|
|                        |фабрики                 |ответственность за|
|                        |и другие                |полный контроль их|
|                        |производственные здания |соответствия      |
|                        |и сооружения предприятий|возлагается     на|
|                        |по добыче и переработке |Госгортехнадзор   |
|                        |полезных ископаемых <*>;|России.           |
|                        |- Породные отвалы,      |                  |
|                        |хвосто-                 |                  |
|                        |и шламохранилища, склады|                  |
|                        |полезных ископаемых,    |                  |
|                        |включая входящие        |                  |
|                        |в их состав             |                  |
|                        |гидротехнические        |                  |
|                        |сооружения <*>;         |                  |
|                        |- Объекты               |                  |
|                        |горнотехнической        |                  |
|                        |рекультивации <*>;      |                  |
|                        |- Разведочные           |                  |
|                        |и эксплуатационные      |                  |
|                        |скважины на нефть, газ, |                  |
|                        |термальные воды,        |                  |
|                        |подземные хранилища     |                  |
|                        |газа, нефтяные шахты    |                  |
|                        |<*>;                    |                  |
|                        |- Магистральные газо-,  |                  |
|                        |нефте- и продуктопроводы|                  |
|                        |<*>;                    |                  |
|                        |- Производственные      |                  |
|                        |здания и сооружения     |                  |
|                        |предприятий по          |                  |
|                        |переработке нефти и газа|                  |
|                        |<*>;                    |                  |
|                        |- Производственные      |                  |
|                        |здания и сооружения     |                  |
|                        |предприятий черной      |                  |
|                        |и цветной металлургии,  |                  |
|                        |включая подготовку сырья|                  |
|                        |и производство          |                  |
|                        |полуфабрикатов;         |                  |
|                        |- Другие                |                  |
|                        |производственные здания |                  |
|                        |и сооружения независимо |                  |
|                        |от отраслевой           |                  |
|                        |принадлежности,         |                  |
|                        |на которых получаются,  |                  |
|                        |используются,           |                  |
|                        |перерабатываются,       |                  |
|                        |образуются, хранятся,   |                  |
|                        |транспортируются,       |                  |
|                        |уничтожаются опасные    |                  |
|                        |вещества, указанные     |                  |
|                        |в п. 1 приложения 1     |                  |
|                        |к федеральному закону   |                  |
|                        |о промышленной          |                  |
|                        |безопасности опасных    |                  |
|                        |производственных        |                  |
|                        |объектов;               |                  |
|                        |- Газопроводы, газовое  |                  |
|                        |оборудование            |                  |
|                        |и газоиспользующие      |                  |
|                        |установки предприятий,  |                  |
|                        |в том числе             |                  |
|                        |энергетических;         |                  |
|                        |- Межпоселковые         |                  |
|                        |газопроводы и сооружения|                  |
|                        |на них                  |                  |
|                        |до газорегуляторных     |                  |
|                        |пунктов включительно    |                  |
|                        |<*>;                    |                  |
|                        |- Подвесные пассажирские|                  |
|                        |и грузовые канатные     |                  |
|                        |дороги, регистрируемые  |                  |
|                        |в органах               |                  |
|                        |Госгортехнадзора России |                  |
|                        |<*>;                    |                  |
|                        |- Производственные      |                  |
|                        |здания и сооружения     |                  |
|                        |предприятий по хранению |                  |
|                        |и переработке зерна;    |                  |
|                        |- Тоннели (кроме        |                  |
|                        |железнодорожных         |                  |
|                        |и коммунальных) <*>     |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|7. Территориальный орган|Все объекты             |                  |
|Государственного        |производственного       |                  |
|комитета по охране      |назначения              |                  |
|окружающей среды        |                        |                  |
|Московской области      |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|8. Территориальные      |Водохранилища           |Необходимость     |
|органы, в том числе     |и водохозяйственные     |участия в приемке |
|бассейновые,            |системы комплексного    |устанавливается   |
|Министерства природных  |назначения, защитные    |при выдаче        |
|ресурсов Российской     |и другие                |разрешения        |
|Федерации               |гидротехнические        |на строительство  |
|                        |сооружения, находящиеся |объекта           |
|                        |в ведении Министерства  |                  |
|                        |природных ресурсов      |                  |
|                        |Российской Федерации,   |                  |
|                        |за исключением          |                  |
|                        |гидротехнических        |                  |
|                        |сооружений, поднадзорных|                  |
|                        |Министерству топлива    |                  |
|                        |и энергетики Российской |                  |
|                        |Федерации, Министерству |                  |
|                        |транспорта Российской   |                  |
|                        |Федерации и Федеральному|                  |
|                        |горному и промышленному |                  |
|                        |надзору России, а также |                  |
|                        |гидротехнические        |                  |
|                        |сооружения, полномочия  |                  |
|                        |на осуществление надзора|                  |
|                        |за которыми переданы    |                  |
|                        |органам местного        |                  |
|                        |самоуправления          |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|9. Федеральный надзор   |Ядерные установки,      |                  |
|России по ядерной       |радиационные источники  |                  |
|и радиационной          |и пункты хранения       |                  |
|безопасности            |                        |                  |
|(Госатомнадзор России)  |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|10. Территориальная     |Новые                   |Необходимость     |
|Государственная         |и реконструированные    |участия в приемке |
|инспекция труда         |объекты                 |устанавливается   |
|                        |производственного       |при выдаче        |
|                        |назначения              |заключения        |
|                        |                        |территориальным   |
|                        |                        |органом           |
|                        |                        |Государственной   |
|                        |                        |экспертизы условий|
|                        |                        |труда по проектной|
|                        |                        |документации      |
|                        |                        |на строительство  |
|                        |                        |объекта           |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|11. Территориальный     |Автомобильные дороги,   |                  |
|орган Управления        |дорожные сооружения,    |                  |
|государственной         |железнодорожные         |                  |
|инспекции безопасности  |переезды, линии         |                  |
|дорожного движения      |городского              |                  |
|ГУВД Московской области |электрического          |                  |
|                        |транспорта, объекты     |                  |
|                        |придорожного сервиса    |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|12. Бассейновое         |Объекты                 |                  |
|управление по охране    |на рыбохозяйственных    |                  |
|и воспроизводству рыбных|водоемах и в их         |                  |
|ресурсов и живых запасов|прибрежной полосе       |                  |
|Государственного        |                        |                  |
|комитета Российской     |                        |                  |
|Федерации по рыболовству|                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|13. Территориальные     |Все объекты             |                  |
|органы Главного         |со встроенными          |                  |
|управления по делам     |сооружениями            |                  |
|гражданской обороны     |(помещениями)           |                  |
|и чрезвычайным ситуациям|гражданской обороны     |                  |
|Московской области      |или отдельно стоящие    |                  |
|                        |сооружения гражданской  |                  |
|                        |обороны; то же          |                  |
|                        |при отсутствии объектов |                  |
|                        |ГО, но по обеспечению   |                  |
|                        |проектных мероприятий   |                  |
|                        |по чрезвычайным         |                  |
|                        |ситуациям (ЧС)          |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|14. Региональное        |Сети и сооружения       |                  |
|управление или отделение|электрической и почтовой|                  |
|Службы государственного |связи                   |                  |
|надзора за связью       |                        |                  |
|в Российской Федерации  |                        |                  |
|Министерства связи      |                        |                  |
|Российской Федерации    |                        |                  |
|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|15. Организации         |Объекты военного        |*) - отмеченные  *|
|или подразделения       |или иного специального  |объекты   подлежат|
|Министерства обороны    |назначения,             |специальному      |
|Российской Федерации    |расположенные в зонах   |надзору          и|
|или иных специальных    |военных объектов        |ответственность за|
|ведомств, уполномоченные|или иных зонах режимных |проверку        их|
|соответствующим органом |территорий <**>         |соответствия      |
|надзора выполнять       |                        |возлагается     на|
|надзорные функции       |                        |специальные органы|
|                        |                        |надзора.          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
Примечание:
 
Органы государственного надзора, не указанные в настоящем приложении, также могут быть включены в состав приемочных комиссий или давать свои заключения при приемке и вводе в эксплуатацию подконтрольных им объектов, если это предусмотрено утвержденными Правительством Российской Федерации положениями об этих органах. По предложению застройщика (заказчика) к приемке могут быть привлечены также представители органов ведомственного надзора и контроля.
 
 
Приложение 2
к ТСН 12-310-2000 МО
 
Основной перечень документов, предъявляемых
приемочным комиссиям по приемке в эксплуатацию
объектов строительства
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N  |Наименование документа                      |Примечание             |
|п/п|                                            |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 1 |                    2                       |       3               |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 1 |Разрешение на строительство                 |Форма согласно         |
|   |                                            |ТСН ППС-99 МО          |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 2 |Утвержденное архитектурно-планировочное     |Форма согласно         |
|   |задание                                     |ТСН ППС-99 МО          |
|   |                                            |и ТСН ПМС-97 МО        |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 3 |Разрешение на выполнение строительно-       |                       |
|   |монтажных работ от органа Госархстройнадзора|                       |
|   |Московской области                          |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 4 |Письмо заказчика (застройщика) о завершении |Произвольная форма     |
|   |работ по строительству объекта              |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 5 |Акты геодезической разбивки основных осей   |Форма Мособлгеотреста  |
|   |зданий и сооружений с привязкой к красным   |                       |
|   |линиям, с указанием опорных осей и реперов  |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 6 |Акт проверки посадки здания в натуре        |Форма Мособлгеотреста  |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 7 |Справка или копия договора на производство  |Форма Мособлгеотреста  |
|   |исполнительной топографической съемки       |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 8 |Акт проверки качества грунтов оснований     |Форма Мособлгеотреста  |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 9 |Акт приемки подземной части здания          |Приложение 3           |
|   |(нулевого цикла)                            |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|10 |Акты поэтажной приемки                      |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|11 |Акт освидетельствования скрытых работ:      |По форме акта          |
|   |- гидроизоляция фундаментов;                |в СНиП 3.01.01-85*     |
|   |- гидроизоляция ограждающих конструкций     |                       |
|   |- гидроизоляция санитарных узлов и балконов;|                       |
|   |- газо-, паро-, тепло- и гидроизоляция      |                       |
|   |перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами |                       |
|   |и встроенными помещениями, бойлерными и др.;|                       |
|   |- заделка балконов, прогонов, перемычек     |                       |
|   |и настилов перекрытий;                      |                       |
|   |- крепление облицовки поверхностей          |                       |
|   |естественными и искусственными материалами; |                       |
|   |- крепления, конопатка и изоляция           |                       |
|   |перегородок оконных и дверных коробок;      |                       |
|   |- основания под полы;                       |                       |
|   |- подвесные потолки и испытания подвесных   |                       |
|   |приспособлений;                             |                       |
|   |- приемка закладных деталей спортинвентаря  |                       |
|   |и др.;                                      |                       |
|   |- антисептирование древесины;               |                       |
|   |- другие скрытые работы                     |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|12 |Акт проверки акустического благоустройства  |Акт по форме           |
|   |и звукоизоляции от ударов и воздушных шумов,|проверяющей организации|
|   |в т.ч. шумов инженерного и сантехнического  |                       |
|   |оборудования: лифты, насосы и др.           |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|13 |Акт промежуточной приемки ответственных     |По форме акта          |
|   |конструкций                                 |в СНиП 3.01.01-85*     |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|14 |Акт приемки кровли                          |Приложение 4           |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|15 |Акт приемки мусоропроводов и помещений      |Приложение 5           |
|   |мусоросборников                             |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|16 |Акт приемки внутриквартального коллектора   |По форме организации   |
|   |                                            |ОА "Мособлжилкомхоз"   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|17 |Акт приемки внутриквартальных водостоков    |По форме организации   |
|   |                                            |ОА "Мособлжилкомхоз"   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|18 |Акт приемки пристенных дренажей             |По форме организации   |
|   |и водовыпусков в водостоки                  |ОА "Мособлжилкомхоз"   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|19 |Акт допуска в эксплуатацию тепловых         |По форме Управления    |
|   |установок с тепловых сетей или акт          |"Мособлгосэнергонадзор"|
|   |об обеспечении объекта постоянным           |или по форме           |
|   |теплоснабжением                             |теплоснабжающей        |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|20 |Акт об обеспечении объекта водоснабжением   |По форме водоснабжающей|
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|21 |Разрешение на спуск сточных вод в городскую |По форме организации   |
|   |сеть                                        |ОА "Мособлжилкомхоз"   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|22 |Акт приемки системы и выпусков внутреннего  |Приложение 6           |
|   |водостока из здания                         |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|23 |Акт допуска (во временную, постоянную)      |По форме Управления    |
|   |эксплуатацию узла учета тепловой энергии    |"Мособлэнергонадзор"   |
|   |(теплоносителя) или акт приемки системы     |или Приложение 7       |
|   |отопления                                   |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|24 |Акт приемки внутренних систем               |Приложение 8           |
|   |противопожарно-хозяйственного   и горячего  |                       |
|   |водоснабжения                               |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|25 |Акт приемки систем противопожарной защиты   |Приложение 9           |
|   |после комплексного опробования              |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|26 |Акт приемки системы и выпусков внутренней   |Приложение 10          |
|   |канализации                                 |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|27 |Акт приемки системы естественной вентиляции |Приложение 11          |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|28 |Акт приемки систем приточно-вытяжной        |Приложение 12          |
|   |вентиляции (с приложением паспортов системы)|                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|29 |Акт приемки системы кондиционирования       |Приложение 13          |
|   |воздуха (с приложением паспортов системы)   |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|30 |Акт приемки внутренней и наружной сети      |Регистрируется         |
|   |газопровода                                 |в технической инспекции|
|   |                                            |газоснабжающей         |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|31 |Акт допуска в эксплуатацию электроустановки |По форме Управления    |
|   |                                            |"Мособлгосэнергонадзор"|
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|32 |Акт о приемке работ по телефонизации        |Акт по форме районного |
|   |и радиофикации                              |или городского узла    |
|   |                                            |ОАО "Электросвязь"     |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|33 |Справка - акт эксплуатирующей организации   |Форма ГАО "Мостелеком" |
|   |о приемке сетей кабельного или других систем|                       |
|   |телевидения                                 |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|34 |Акт приемки газо- и пылеочистного           |Акт по форме           |
|   |оборудования                                |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|35 |Акт приемки объединенных диспетчерских      |Акт по форме           |
|   |систем (ОДС)                                |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|36 |Акт технической готовности и приемки        |Акт по форме Управления|
|   |подъемно-транспортного оборудования         |Центрального           |
|   |                                            |промышленного округа   |
|   |                                            |Госгортехнадзора России|
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|37 |Акт приемки дополнительных специальных      |Акт по форме           |
|   |устройств по слабым токам (сигнализация,    |специализированной     |
|   |местная телефонная связь и др.)             |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|38 |Акт приемки работ по часофикации            |Акт по форме           |
|   |                                            |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|39 |Акт приемки кислородоснабжения              |Акт по форме           |
|   |                                            |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|40 |Акт приемки холодильных установок           |Акт по форме           |
|   |                                            |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|41 |Акт приемки торгово-технологического        |Акт по форме           |
|   |оборудования                                |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|42 |Акт приемки медицинского оборудования       |Акт по форме           |
|   |                                            |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|43 |Акт приемки других специальных систем       |Акт по форме           |
|   |и оборудования                              |специализированной     |
|   |                                            |организации            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|44 |Акт(ы) приемки оборудования после           |                       |
|   |комплексного опробования                    |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|45 |Акт радиационного обследования объекта      |Акт по форме           |
|   |                                            |Госстандарта России    |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|46 |Анализ воды                                 |Акт по форме СЭС       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|47 |Акт ПДК объекта                             |Акт по форме СЭС       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|48 |Справка бюро инвентаризации районов         |Форма БТИ              |
|   |об эксплуатационных показателях объекта     |                       |
|   |или его технический паспорт                 |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|49 |Справка о выполнении благоустройства        |Приложение 14          |
|   |и озеленения                                |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|50 |Обобщенное заключение о правильности        |Приложение 15          |
|   |выполненных в натуре конструкций здания     |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|51 |Справка о присвоении почтового адреса       |Форма Службы адресного |
|   |                                            |реестра БТИ            |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|52 |Журналы работ                               |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|53 |Журналы авторского надзора                  |Если на объекте        |
|   |                                            |выполнялся авторский   |
|   |                                            |надзор                 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|54 |Утвержденная проектная документация         |                       |
|   |на строительство с внесенными изменениями,  |                       |
|   |с надписями о соответствии ей выполненных   |                       |
|   |в натуре работ, сделанными ответственными   |                       |
|   |производителями работ                       |                       |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|55 |Прочие документы, подтверждающие            |                       |
|   |соответствие конструкций, элементов,        |                       |
|   |инженерных систем  предъявляемым требованиям|                       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
 
Приложение 3
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки подземной части здания (нулевого цикла)
 
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                     наименование и адрес объекта
 
                            Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Субподрядной организации (исполнителя работ) __________________
      Авторского надзора (заполняется,  если на объекте осуществлялся
   авторский надзор) ________________________________________________
                               указываются ФИО и должности
   __________________________________________________________________
           ответственных должностных лиц, зарегистрированных
   __________________________________________________________________
              в территориальном органе Госархстройнадзора
 
   произвели осмотр  конструкций подземной части здания и рассмотрели
   предъявленные документы:
      - акт проверки качества грунтов;
      - документы  о   качестве   (паспорта,   сертификаты   и   пр.)
   использованных материалов, изделий и конструкций;
      - исполнительные геодезические схемы конструкций;
      - общий и специальные журналы работ;
      - акты на скрытые работы;
      - акт герметизации стыков и герметизации вводов;
      - акты приемки фундаментов и других ответственных конструкций;
      - данные лабораторных анализов, наблюдений и испытаний;
      - записи в  журналах  о  допущенных  в  процессе  строительства
   отступлениях  от утвержденного проекта или нарушениях строительных
   норм  и  правил  (указываются  характер  и  принятые  меры  по  их
   устранению).
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   _____________________________________________________ На основании
   вышеперечисленных  документов  и  осмотра  выполненных  в   натуре
   конструкций   установили,   что  конструкции  построенного  здания
   соответствуют проекту и нормативным требованиям.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Субподрядной организации (исполнителя работ) __________________
      Авторского надзора ____________________________________________
 
Приложение 4
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки кровли
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
      Авторского надзора (заполняется,  если на объекте осуществлялся
   авторский надзор) ________________________________________________
                              указываются ФИО и должности
   __________________________________________________________________
           ответственных должностных лиц, зарегистрированных
   __________________________________________________________________
              в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Произвели осмотр кровли и рассмотрели предъявленные документы о
   соответствии работ по устройству кровли:
      - документы   о   качестве   (паспорта,   сертификаты   и  пр.)
   использованных материалов, изделий и конструкций;
      - исполнительные геодезические схемы;
      - общий журнал работ и специальные журналы работ;
      - акты  на  скрытые  работы  и  акты приемки основания,  ковра,
   защитного слоя и акты промежуточной  приемки  несущих  конструкций
   покрытия;
      - другие документы о соответствии _____________________________
                                                перечисление
   __________________________________________________________________
 
      На основании вышеперечисленных документов и осмотра выполненных
   в натуре конструкций установили,  что кровля соответствует проекту
   и нормативным требованиям.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Авторского надзора ____________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
 
Приложение 5
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки мусоропроводов и помещений мусоросборников
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации  (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
   произвели осмотр мусоропроводов и помещений мусоросборников.
      В процессе осмотра проверены:
      1. Соответствие выполненных работ проекту.
      2. Качество монтажа и крепления ствола мусоропровода.
      3. Надежность и плотность сопряжений труб,  приемных  клапанов,
   сопряжение ствола с коробом бункера.
      4. Качество отделки поверхностей  мусоросборных  камер  и  всех
   элементов мусоропровода.
      5. Наличие тяги в стволе и  отсутствие  подсоса  воздуха  через
   приемные клапаны.
      Установлено,  что  мусоропровод   выполнен  в  соответствии   с
   проектом  и  строительными  нормами  и  может  быть использован по
   назначению.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
 
Приложение 6
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы и выпусков внутреннего водостока
из здания
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
      Авторского надзора (заполняется,  если на объекте осуществлялся
   авторский надзор) ________________________________________________
                               указываются ФИО и должности
   __________________________________________________________________
           ответственных должностных лиц, зарегистрированных
   __________________________________________________________________
              в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию  системы  внутреннего
   водостока и выпуска из здания и установили:
      1. Устройство   водостока   соответствует   проекту   и    СНиП
   3.05.01-85.
      2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой
   до  уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки
   воды не было. Сточные воды отводятся нормально.
      На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к
   сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и  допущенной
   к эксплуатации.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Авторского надзора ____________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
 
Приложение 7
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы отопления
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
   произвели проверку   эффективности   действия  и  приемку  системы
   отопления ________________________________________________________
   __________________________________________________________________
                 наименование и краткая характеристика
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   и установили:
      1. Установленное оборудование в ЦТП, бойлерной и монтаж системы
   отопления соответствуют проекту и СНиП 3.05.01-85.
      2.  Расширительный   сосуд   установлен   в   корпусе   N __  в
   соответствии  с  проектом,  изолирован  и  обеспечен   автоматикой
   подпитки.
      3. Система   отопления    испытана    гидравлическим  давлением
   на __ атм. (см. акт от "___" ______ 200__ г.)
      4. Проверка на  эффект  действия  показала,  что  при  наружной
   температуре  воздуха   Тн  = ___ С,  температура   обратной   воды
   То = ______ С,  циркуляционный напор ___ м,  при этом все  приборы
   систем   отопления   имели  равномерный  прогрев.  Температура  во
   внутренних помещениях составила ____ С.
      На основании   произведенного   осмотра   и  испытаний  систему
   отопления считать принятой и допущенной к эксплуатации.
 
                             Представители
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
 
Приложение 8
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки внутренних систем
противопожарно-хозяйственного
и горячего водоснабжения
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
   произвели     проверку   и     приемку      внутренних      систем
   противопожарно-хозяйственного  и горячего водоснабжения здания  на
   эффект действия   и установили:
      1. Установленное  оборудование  в  ЦТП,  бойлерной,  насосной и
   монтаж внутренних систем соответствуют проекту и СНиП 3.05.01-85.
      2. Системы    испытаны    гидравлическим   давлением на __ атм.
   (см. акты от "__" ________ 200__ г.).
      3. При   испытании   на   эффект   действия  внутренних  систем
   водопровода установлено,  что холодная и  горячая  вода  поступала
   нормально   во   все   водоразборные   точки  (смесители,  краны),
   отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через  смесители,
   краны и смывные устройства.
 
      Примечание:   При   приемке   объектов   с   неполным  составом
   внутреннего оборудования  порядок испытаний  на эффект  действия и
   редакция данной записи в  акте приемки определяются в  зависимости
   от состава оборудования.
 
      На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленные к
   сдаче   внутренняя   система  противопожарно-хозяйственного      и
   горячего  водоснабжения  считаются  принятыми  и   допущенными   к
   эксплуатации.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
 
 
Приложение 9
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы противопожарной защиты
после комплексного опробования
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
      Авторского надзора: (заполняется, если на объекте осуществлялся
   авторский надзор) ________________________________________________
                               указываются ФИО и должности
   __________________________________________________________________
           ответственных должностных лиц, зарегистрированных
   __________________________________________________________________
              в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
      Произвели осмотр  системы  противопожарной защиты и рассмотрели
   предъявленные документы о соответствии:
      - Документы   о   качестве   (паспорта,   сертификаты   и  пр.)
   использованных материалов, изделий и конструкций;
      - Общий журнал работ и специальные журналы работ;
      - Акты на скрытые работы;
      - Документы о комплексном опробовании системы;
      - Другие документы о соответствии ____________________________.
                                                 перечисление
      На основании вышеперечисленных документов и осмотра выполненной
   в натуре системы установили, что:
      1. Системы противопожарной защиты _____________________________
   _________________________________________________________________,
               наименование систем противопожарной защиты
   смонтированные в _________________________________________________
                             наименование здания (сооружения),
   _________________________________________________________________,
                      его очереди, пуск комплекса
   входящие в состав ________________________________________________
                           наименование предприятия, его очереди,
   _________________________________________________________________,
                          пускового комплекса
   прошли комплексное      опробование,      включая      необходимые
   пусконаладочные      работы,     совместно      с   коммуникациями
   с "__" _____ 200_ г. по "__" _____ 200_ г. в течение _____________
                                                           дни, часы
   в соответствии с установленным заказчиком порядком и по __________
                                                             указать,
   __________________________________________________________________
              по какому документу проводилось опробование
 
      2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные
   работы (по прилагаемому перечню выполнено), ______________________
                                                   заказчиком,
   __________________________________________________________________
                     пусконаладочной организацией
 
      3. Выявленные  в  процессе  комплексного  опробования   дефекты
   проектирования,   изготовления   и   монтажа   оборудования   (при
   необходимости указать в приложении к  настоящему  акту),  а  также
   недоделки устранены.
      4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные
   работы, указанные в приложении N ___ к настоящему акту.
      5. На основании  изложенного  системы  противопожарной  защиты,
   прошедшие    комплексное   опробование,   считаются   готовыми   к
   эксплуатации и принятыми с "___" _________ 200__ г.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
      Авторского надзора ____________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
 
 
Приложение 10
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы и выпусков внутренней канализации
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
             ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию  системы  и  выпусков
   внутренней канализации и установили:
      1. Монтаж системы соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85.
      2. При  испытании  на  эффект  действия  проверены  исправность
   трубопроводов,  действие санитарных приборов и  смывных  устройств
   проливом  воды,  течей  в соединениях и утечек в смывных бачках не
   обнаружено. Сточные воды отводятся нормально.
 
      Примечание: При    приемке   объектов   с   неполным   составом
   внутреннего оборудования  порядок  испытаний  на эффект действия и
   редакция данной записи в акте приемки определяются  в  зависимости
   от состава оборудования.
 
      На основании  произведенного осмотра и испытаний  предъявленную
   к  сдаче  систему  внутренней  канализации  считать   принятой   и
   допущенной к эксплуатации.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
Приложение 11
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы естественной вентиляции
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
 
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Произвели осмотр  и приемку в эксплуатацию системы естественной
   вентиляции. В процессе приемки проверено:
      1. Соответствие выполненных работ проекту и СНиП 3.05.01-85.
      2. Наличие тяги в решетках у вентиляционных отверстий.
 
      На основании  произведенного  осмотра   и   испытаний   систему
   естественной   вентиляции   считать   принятой   и   допущенной  к
   эксплуатации.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
 
Приложение 12
к ТСН 12-310-2000 МО 
обязательное
 
Акт
приемки систем приточно-вытяжной вентиляции
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
   произвели приемку систем приточно-вытяжной вентиляции.
      Заказчиком и подрядчиком предъявлена следующая документация:
      - акты индивидуального испытания оборудования;
      - паспорт вентиляционной системы.
 
      Осмотром вентиляционных  систем  и   проверкой   установленного
   оборудования  в  действии установлено,  что вентиляционные системы
   выполнены согласно проекту и СНиП 3.05.01-85.
      На основании  осмотра,  проверки  в  действии  и  предъявленной
   документации  системы  приточно-вытяжной   вентиляции   здания
   считаются принятыми и допущенными к эксплуатационной наладке.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
      Органа государственного пожарного надзора _____________________
 
 
Приложение 13
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Акт
приемки системы кондиционирования воздуха
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________
                                                     указываются
   __________________________________________________________________
            ФИО и должности ответственных должностных лиц,
   __________________________________________________________________
    зарегистрированных в территориальном органе Госархстройнадзора
      Эксплуатационной организации __________________________________
   произвели приемку систем кондиционирования воздуха.
      Заказчиком и подрядчиком предъявлена следующая документация:
      - протоколы   первичных   испытаний   систем  кондиционирования
   воздуха;
      - акт приемки монтажа холодильной установки;
      - акт приемки монтажа автоматики и КИП;
      - заключение наладочной организации о готовности смонтированных
   систем кондиционирования воздуха и автоматики  к  эксплуатационной
   наладке - акт приемки смонтированных систем под наладку.
      Осмотром и  проверкой  в  действии   систем   кондиционирования
   воздуха и холодильной установки,  оборудованных автоматикой и КИП,
   установлено,  что  работы  выполнены  согласно  проекту   и   СНиП
   3.05.01-85 и правилам монтажа.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Подрядной организации _________________________________________
      Эксплуатационной организации __________________________________
 
Приложение 14
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Справка
о выполнении работ по благоустройству и озеленению
территории сдаваемого объекта и обязательств застройщика,
предусмотренных решением об отводе участка
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
 
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
   __________________________________________________________________
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N  |Перечень элементов благоустройства |Един.|Объемы работ         |
|п/п|и озеленения                       |изм. |—————————————————————|
|   |                                   |     |По проекту,|Выполнено|
|   |                                   |     |утвержден- |на момент|
|   |                                   |     |ному       |предъявл.|
|   |                                   |     |__ 200__ г.|к приемке|
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 1 |                  2                |  3  |      4    |    5    |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 1 |Внутриквартальные дороги:          |п. м |           |         |
|   |а) подъездная дорога к объекту     |-----|           |         |
|   |шириной мт._____________________   |кв. м|           |         |
|   |б) внутренние проезды шириной      |п. м |           |         |
|   |мт._____________________________   |-----|           |         |
|   |                                   |кв. м|           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 2 |Пешеходные дороги:                 |     |           |         |
|   |а) тротуары асфальтовые шириной    |п. м |           |         |
|   |б) пешеходные дорожки (конструкции,|п. м |           |         |
|   |материал)                          |     |           |         |
|   |в) отмостки _______________________|п. м |           |         |
|   |                  (материал)       |     |           |         |
|   |шириной _______________________ мт.|     |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 3 |Спортивно-игровые и хозяйственные  |     |           |         |
|   |площади:                           |     |           |         |
|   |а) хозяйственные                   |кв. м|           |         |
|   |б) для отдыха                      | -"- |           |         |
|   |в) детские                         | -"- |           |         |
|   |г) спортивные                      | -"- |           |         |
|   |д) стадион                         | -"- |           |         |
|   |е) автомобильные стоянки           | -"- |           |         |
|   |индивидуального транспорта         |     |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 4 |Озеленение:                        |     |           |         |
|   |а) площадки и газоны с подсыпкой   |кв. м|           |         |
|   |растительного грунта и посевы трав |     |           |         |
|   |б) посадка деревьев                |шт.  |           |         |
|   |в) посадка кустарников             |шт.  |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 5 |Оборудование:                      |     |           |         |
|   |теневые навесы                     |рядов|           |         |
|   |фонтаны                            |шт.  |           |         |
|   |бассейны                           |шт.  |           |         |
|   |песочницы                          | -"- |           |         |
|   |стационарное спортивное            | -"- |           |         |
|   |оборудование                       |     |           |         |
|   |Эстрады                            | -"- |           |         |
|   |скамьи                             | -"- |           |         |
|   |перголы                            | -"- |           |         |
|   |беседки                            | -"- |           |         |
|   |оборудование для сушки белья       | -"- |           |         |
|   |оборудование мусоросборников       | -"- |           |         |
|   |оборудование детских площадок      | -"- |           |         |
|   |Базы                               | -"- |           |         |
|   |цветочницы                         | -"- |           |         |
|   |прочее                             | -"- |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 6 |Снос строений:                     |     |           |         |
|   |а) домов                           | -"- |           |         |
|   |б) сараев                          | -"- |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
| 7 |Прочие обязательства               | -"- |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
|   |                                   |     |           |         |
|———|———————————————————————————————————|—————|———————————|—————————|
|   |                                   |     |           |         |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
                             Представители:
 
      Архитектора проектной организации             _________________
                                                         подпись
   __________________________________________________________________
                указывается должность, организация, ФИО
 
      Заказчика  застройщика                        _________________
                                                         подпись
   __________________________________________________________________
                указывается должность, организация, ФИО
 
      Генерального подрядчика                       _________________
                                                         подпись
   __________________________________________________________________
                указывается должность, организация, ФИО
 
      Субподрядных организаций                      _________________
                                                         подпись
   __________________________________________________________________
                указывается должность, организация, ФИО
 
      Эксплуатирующей организаций                   _________________
                                                         подпись
   __________________________________________________________________
                указывается должность, организация, ФИО
 
                               Заключение
            местного органа архитектуры и градостроительства
 
      Работы по  благоустройству  и  озеленению  территории в объеме,
   предусмотренном   проектно-сметной      документацией,   выполнены
   __________________________________________________________________
                        полностью, не полностью
 
      Обязательства в соответствии с условиями об  отводе  земельного
   участка согласно разрешительному письму N ___ от ___ ____ 200__ г.
   застройщиком ____________________________
                   выполнены, не выполнены
 
      Благоустройство и озеленение _________________ быть предъявлено
                                    может, не может
   приемочной комиссией для приемки в эксплуатацию.
 
      Замечания и предложения: ______________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
 
   "___" _________ 200__ г.   Начальник местного
                              органа архитектуры и градостроительства
                              __________________  ___________________
                                    подпись               ФИО
 
                               Главный архитектор муниципального
                              образования
 
 
Приложение 15
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Обобщенное заключение
о правильности выполненных в натуре конструкций здания
 
   г. _____________________            "____" ______________ 200__ г.
   __________________________________________________________________
                      наименование и адрес объекта
 
                             Представители:
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Авторского надзора  (заполняется, если на объекте осуществлялся
   авторский надзор) ________________________________________________
      Архитектор ____________________________________________________
      Инженер-конструктор   _________________________________________
                                    указываются ФИО и должности
   __________________________________________________________________
           ответственных должностных лиц, зарегистрированных
   __________________________________________________________________
              в территориальном органе Госархстройнадзора
 
   произвели осмотр    конструкций    и   рассмотрели   предъявленные
   документы:
      - документы   о   качестве   (паспорта,   сертификаты   и  пр.)
   использованных материалов, изделий и конструкций;
      - исполнительные геодезические схемы монтажа конструкций;
      - общий  журнал  работ,  журналы  монтажных,  сварочных  работ,
   заделки и герметизации стыков и прочие специальные журналы работ;
      - акты на скрытые работы:
      крепление   конструктивных   элементов   балконов,   лоджий   и
   карнизов;
      крепление     облицовки     поверхностей     естественными    и
   искусственными материалами;
      крепление, изоляция и конопатка перегородок, оконных и  дверных
   коробок;
      крепление и изоляция вентиляционных коробок и шахт;
      крепление подвесных потолков;
      основание под полы;
      гидроизоляция санитарно-технических узлов;
      антисептирование древесины и других скрытых работ;
      прочие скрытые работы, подлежащие освидетельствованию;
      - данные лабораторных анализов, наблюдений и испытаний;
      - акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
      - записи  в  журналах  о  допущенных  в  процессе строительства
   отступлениях от утвержденного проекта или нарушениях  строительных
   норм  и  правил  (указываются  характер  и  принятые  меры  по  их
   устранению).
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
      На основании вышеперечисленных документов и осмотра выполненных
   в  натуре  конструкций  установили,  что  конструкции построенного
   здания соответствуют проекту и нормативным требованиям.
 
                             Представители:
                               (подписи)
 
      Технадзора заказчика __________________________________________
      Генподрядной организации ______________________________________
      Архитектор ____________________________________________________
      Инженер-конструктор   _________________________________________
 
 
Приложение 16
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Соответствует типовой межотраслевой
форме N КС-14, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 N 71а
 
УТВЕРЖДАЮ
________________
должность
__________ ______________________
подпись расшифровка подписи
 
"___" _______ 2000 г.
 
Акт N ____
приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией для всех объектов,
кроме жилых домов)
 
                                                                 коды
                                           Форма по ОКУД      0336004
      Организация ______________________________ по ОКПО
 
               ————————————————————————————————————————————————————— 
              |Дата       |Код вида|Код                             |
              |составления|операции|                                |
              |           |        |————————————————————————————————|
              |           |        |Строительной|Участка|Объекта|   |
              |           |        |организации |       |       |   |
              |———————————|————————|————————————|———————|———————|———|
              |           |        |            |       |       |   |
               ————————————————————————————————————————————————————— 
 
      Местонахождение объекта _______________________________________
      Приемочная комиссия, назначенная ______________________________
                                            наименование органа,
   __________________________________________________________________
                         назначившего комиссию
 
   решением (приказом, постановлением и др.) от "__" _______ 200__ г.
 
                              Установила:
 
      1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке ___________
   _________________________________________________________________,
                наименование объекта и вид строительства
 
   расположенный по адресу __________________________________________
   __________________________________________________________________
 
      2. Строительство производилось в соответствии с разрешением  на
   строительство, выданным __________________________________________
                                      наименование органа,
   __________________________________________________________________
                         выдавшего разрешение
 
      3. В строительстве принимали участие __________________________
                                                 наименование
   __________________________________________________________________
          субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,
   __________________________________________________________________
                      выполнявшихся каждой из них
 
      4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
   генеральным проектировщиком ______________________________________
                                      наименование организации
   _________________________________________________________________,
                            и ее реквизиты
   выполнившим ______________________________________________________
                  наименование частей или разделов документации
 
   ____________________ и субподрядными организациями _______________
 
   __________________________________________________________________
         наименование организаций, их реквизиты, выполненные
   __________________________________________________________________
           части и разделы документации перечень организаций
   __________________________________________________________________
                    может указываться в приложении
 
      5. Исходные данные для проектирования выданы __________________
                                                     наименование
   __________________________________________________________________
    научно-исследовательских, изыскательских и других организаций,
   __________________________________________________________________
                их реквизиты. Перечень организаций может
   __________________________________________________________________
                       указываться в приложении
 
      6. Проектно-сметная документация утверждена _________________
                                                      наименование
   __________________________________________________________________
       органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную
   __________________________________________________________________
          документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
 
   "___" _____________ 200__ г.   N _______________________
 
      7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
 
      Начало работ __________________________________________________
                                        месяц, год
      Окончание работ _______________________________________________
                                          месяц, год
 
      8. Предъявленный исполнителем работ к приемке _________________
                                                      наименование
   __________________________________________________________________
                                объекта
 
   имеет следующие основные показатели мощности,  производительности,
   производственной  площади,  протяженности,  вместимости,   объема,
   пропускной способности,  провозной способности, количество рабочих
   мест и т.п.
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Показатель |Единица  |По проекту          |Фактически          |
|(мощность, |измерения|————————————————————|————————————————————|
|произво-   |         |Общая   |В т.ч.     |Общая   |В т.ч.     |
|дительность|         |с учетом|пускового  |с учетом|пускового  |
|и т.п.)    |         |ранее   |комплекса  |ранее   |комплекса  |
|           |         |принятых|или очереди|принятых|или очереди|
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|      1    |    2    |    3   |      4    |    5   |      6    |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
|———————————|—————————|————————|———————————|————————|———————————|
|           |         |        |           |        |           |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
 
          ———————————————————————————————————————————————————— 
         |Работы|Единица измерения|Объем работ|Срок выполнения|
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |   1  |       2         |     3     |       4       |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
          ———————————————————————————————————————————————————— 
 
      12. Стоимость   объекта  по  утвержденной  проектно-сметной
   документации
 
      Всего _______________________________________________ руб. коп.
      В том числе:
      - стоимость строительно-монтажных работ _____________________
   ___________________________________________________ руб. коп.
      - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________
   ___________________________________________________ руб. коп.
 
      13. Стоимость принимаемых основных фондов _____________________
   ___________________________________________________ руб. коп.
      В том числе:
      - стоимость строительно-монтажных работ _____________________
   ___________________________________________________ руб. коп.
      - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________
   ___________________________________________________ руб. коп.
 
      14. Неотъемлемой  составной  частью  настоящего  акта  является
   документация, перечень которой приведен в приложении _____________
      15. Дополнительные условия ____________________________________
   (пункт заполняется при  совмещении  приемки  с  вводом  объекта  в
   действие,  приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или
   приемке,  в случае  совмещения  функций  заказчика  и  исполнителя
   работ).
 
Решение приемочной комиссии
 
      Предъявленный к приемке _______________________________________
                                       наименование объекта
   выполнен в   соответствии   с   проектом,   отвечает  санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и
   правилам и государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.
 
   Председатель
   комиссии     ______________  ___________  ___________________________
                 должность       подпись       расшифровка подписи
 
   Члены комиссии - представители:
   заказчика
   (застройщика): ______________  ___________  _________________________
                    должность       подпись       расшифровка подписи
 
   генерального
   подрядчика     ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   генерального
   проектировщика ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   санитарно-эпидемиологического
   надзора        ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   комитета по охране
   окружающей среды ______________  ___________  _______________________
                       должность      подпись      расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   пожарного надзора _____________  ___________  _______________________
                       должность      подпись      расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   архитектурно-строительного
   надзора        ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов архитектуры
   и градостроительства
   муниципального
   образования    ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов Государственной
   инспекции труда   _____________  ___________  _______________________
                       должность      подпись      расшифровка подписи
 
   других привлеченных
   организаций    ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
 
Приложение 17
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное
 
Соответствует типовой межотраслевой
форме N КС-14, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 30.10.97. N 71а
 
УТВЕРЖДАЮ
_______________
должность
___________ ______________________
подпись расшифровка подписи
 
"___" ________ 2000 г.
 
Акт N _____
приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией
(для жилых домов) 
 
                                                                 коды
                                           Форма по ОКУД      0336004
      Организация ______________________________ по ОКПО
 
               ————————————————————————————————————————————————————— 
              |Дата       |Код вида|              Код               |
              |составления|операции|                                |
              |           |        |————————————————————————————————|
              |           |        |Строительной|Участка|Объекта|   |
              |           |        |организации |       |       |   |
              |———————————|————————|————————————|———————|———————|———|
              |           |        |            |       |       |   |
               ————————————————————————————————————————————————————— 
 
      Местонахождение объекта _______________________________________
      Приемочная комиссия, назначенная ______________________________
                                            наименование органа,
   __________________________________________________________________
                         назначившего комиссию
 
   решением (приказом, постановлением и др.) от "__" _______ 200__ г.
 
                              Установила:
 
      1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке ___________
   _________________________________________________________________,
                наименование объекта и вид строительства
 
   расположенный по адресу __________________________________________
   __________________________________________________________________
 
      2. Строительство производилось в соответствии с разрешением  на
   строительство, выданным __________________________________________
                                      наименование органа,
   __________________________________________________________________
                         выдавшего разрешение
 
      3. В строительстве принимали участие __________________________
                                                 наименование
   __________________________________________________________________
          субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,
   __________________________________________________________________
                      выполнявшихся каждой из них
 
      4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
   генеральным проектировщиком ______________________________________
                                      наименование организации
   _________________________________________________________________,
                            и ее реквизиты
   выполнившим ______________________________________________________
                   наименование частей или разделов документации
 
   ____________________ и субподрядными организациями _______________
 
   __________________________________________________________________
           наименование организации, их реквизиты, выполненные
   __________________________________________________________________
           части и разделы документации, перечень организаций
   __________________________________________________________________
                    может указываться в приложении
 
      5. Исходные данные для проектирования выданы __________________
                                                      наименование
   __________________________________________________________________
    научно-исследовательских, изыскательских и других организаций,
   __________________________________________________________________
                их реквизиты. Перечень организаций может
   __________________________________________________________________
                       указываться в приложении
 
      6. Проектно-сметная документация утверждена   _________________
                                                       наименование
   __________________________________________________________________
       органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную
   __________________________________________________________________
          документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
 
   "___" _____________ 200__ г.   N _______________________
 
      7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
 
      Начало работ __________________________________________________
                                        месяц, год
      Окончание работ _______________________________________________
                                          месяц, год
 
      8. Предъявленный  к   приемке   жилой   дом   имеет   следующие
   показатели:
 
       —————————————————————————————————————————————————————————— 
      |Показатель                |Единица  |По проекту|Фактически|
      |                          |измерения|          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |            1             |    2    |     3    |     4    |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |Общая (площадь застройки) |кв. м    |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |Количество этажей         |этаж     |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |Общий строительный объем  |куб. м   |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |В том числе подземной     |куб. м   |          |          |
      |части                     |         |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |Площадь встроенных,       |кв. м    |          |          |
      |встроенно-пристроенных    |         |          |          |
      |и пристроенных помещений  |         |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |Всего квартир             |шт.      |          |          |
      |общая площадь             |кв. м    |          |          |
      |жилая площадь             |кв. м    |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |В том числе:              |         |          |          |
      |однокомнатных             |шт.      |          |          |
      |общая площадь             |кв. м    |          |          |
      |жилая площадь             |кв. м    |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |двухкомнатных             |шт.      |          |          |
      |общая площадь             |кв. м    |          |          |
      |жилая площадь             |кв. м    |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |трехкомнатных             |шт.      |          |          |
      |общая площадь             |кв. м    |          |          |
      |жилая площадь             |кв. м    |          |          |
      |——————————————————————————|—————————|——————————|——————————|
      |четырех- и более комнатных|шт.      |          |          |
      |общая площадь             |кв. м    |          |          |
      |жилая площадь             |кв. м    |          |          |
       —————————————————————————————————————————————————————————— 
 
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
 
          ———————————————————————————————————————————————————— 
         |Работы|Единица измерения|Объем работ|Срок выполнения|
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |   1  |       2         |     3     |       4       |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
         |——————|—————————————————|———————————|———————————————|
         |      |                 |           |               |
          ———————————————————————————————————————————————————— 
 
     12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
 
      Всего _______________________________________________ руб. коп.
      В том числе:
      - стоимость строительно-монтажных   работ _____________________
      ___________________________________________________ руб. коп.
      - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________
      ___________________________________________________ руб. коп.
 
     13.  Стоимость  принимаемых  основных  фондов  _____________________
     ___________________________________________________ руб. коп.
     В том числе:
     -  стоимость   строительно-монтажных   работ   _____________________
     ___________________________________________________ руб. коп.
     - стоимость  оборудования,  инструмента  и  инвентаря  _____________
     ___________________________________________________ руб. коп.
 
   14. Неотъемлемой  составной  частью  настоящего  акта  является
   документация, перечень которой приведен в приложении _____________
   15. Дополнительные условия _______________________________________
   (пункт заполняется при  совмещении  приемки  с  вводом  объекта  в
   действие,  приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или
   приемке  в  случае  совмещения  функций  заказчика  и  исполнителя
   работ).
 
Решение приемочной комиссии
 
      Предъявленный к приемке _______________________________________
                                        наименование объекта
     выполнен     в      соответствии      с      проектом,      отвечает
санитарно-эпидемиологическим,   экологическим,   пожарным,   строительным
нормам и
     правилам и государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.
 
   Председатель
   комиссии     ______________  ___________  ___________________________
                  должность       подпись        расшифровка подписи
 
   Члены комиссии - представители:
   заказчика
    застройщика : ______________  ___________  _________________________
                    должность       подпись       расшифровка подписи
 
   генерального
   подрядчика     ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   генерального
   проектировщика ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   санитарно-эпидемиологического
   надзора        ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   комитета по охране
   окружающей среды ______________  ___________  _______________________
                       должность      подпись      расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   пожарного надзора _____________  ___________  _______________________
                       должность      подпись      расшифровка подписи
 
   органов Государственного
   архитектурно-строительного
   надзора        ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   органов архитектуры
   и градостроительства
   муниципального
   образования    ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   эксплуатирующей
   организации    ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
   других привлеченных
   организаций    ______________  ___________  _________________________
                     должность      подпись       расшифровка подписи
 
 
 
 
 
Приложение 18
к ТСН 12-310-2000 МО
обязательное 
 
Перечень
работ в квартирах и помещениях, подлежащих реализации,
без проведения которых объекты могут быть приняты
в эксплуатацию
 
1. В реализуемых квартирах:
- устройство межкомнатных перегородок;
- установка внутриквартирных дверей;
- установка подоконников;
- окончательная отделка квартир, включая устройство полов с теплозвукоизоляцией (кроме устройства стяжек), штукатурку и шпаклевку межкомнатных перегородок, окраску стен и потолков;
- внутриквартирная разводка водопровода и канализации с установкой сантехприборов и сантехфаянса;
- внутриквартирная электроразводка с установкой оконечных устройств, электрозвонков и электроплит;
- внутриквартирная разводка сетей ТV, телефонизация, радиофикация, домофонная сеть с установкой оконечных устройств;
- установка автономных дымовых пожарных извещателей;
- устройство встроенной мебели и антресолей.
2. В реализуемых встроенно-пристроенных помещениях:
- устройство перегородок в соответствии с утвержденным проектом;
- установка дверей;
- установка подоконников;
- отделочные работы, включая устройство стяжек, полов с теплозвукоизоляцией, штукатурку, шпаклевку и окраску стен и потолков;
- монтаж систем противопожарной автоматики и дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации;
- внутренние разводки водопровода и канализации с установкой сантехприборов, сантехфаянса и запорной арматуры;
- установка приборов учета тепла, воды и электроэнергии;
- внутренние электроразводки с установкой оконечных устройств и светильников;
- внутренние разводки сетей ТV, телефонизация, радиофикация, домофонная сеть с установкой оконечных устройств;
- монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха и других инженерных систем, предусмотренных проектом;
- монтаж технологического оборудования.
 

